

Lösungsheft

Tag 15

Musterlösungen zu den elf Aufgaben
des Aufgabenhefts – Change Leadership,
Widerstand und Verankerung.

Musterlösungen · nicht die einzige Antwort

Hinweis:

Musterlösungen sind Diskussionsbasis,
nicht die einzige korrekte Lösung.

Begleitend:

Aufgabenheft & Lehrskript Tag 15

Dozent:

Can Siebert

Niveau-Mix:

3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Hinweise zu den Musterlösungen

Die folgenden Musterlösungen sind *eine* mögliche, didaktisch nachvollziehbare Lösung. Mehrere Begründungswege sind legitim, solange sie:

- Rollen und Modelle (Kotter / Lewin / ADKAR) sauber nutzen,
- Widerstand differenziert behandeln (nicht als Block),
- Trade-offs (Speed vs. Compliance; Transparenz vs. Angst) explizit machen,
- zu einer klar formulierten Entscheidung mit Frühwarnsignal führen.

Nutzung im Coaching

Vergleichen Sie Ihre eigene Antwort *vor* der Musterlösung. Wo weicht Ihre Logik ab? Ist es ein anderer Sponsor-Schnitt oder ein anderer Trade-off – oder ein Denkfehler?

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Kotter — Das 8-Stufen-Modell der Veränderung

https://youtu.be/7yiI_n79Aj8

(URL: https://youtu.be/7yiI_n79Aj8)

2. Lewin — Unfreeze, Change, Refreeze

<https://youtu.be/zz7xzY8c6Vo>

(URL: <https://youtu.be/zz7xzY8c6Vo>)

3. Widerstand gegen Veränderung produktiv nutzen

<https://youtu.be/9zTC87rzeI8>

(URL: <https://youtu.be/9zTC87rzeI8>)

4. Stakeholder-Management — Einfluss, Betroffenheit, Einbindung

<https://youtu.be/M7tmdJBQcZY>

(URL: <https://youtu.be/M7tmdJBQcZY>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Fünf Change-Rollen + Verantwortlichkeiten

L1 • Wissen

~ 8 min

Lernvideo zum Thema: [Studyflix-Treffer](#) · [YouTube-Treffer](#)

Stichworte: change leadership roles sponsor change lead process owner champions Kotter

Musterlösung

Rollen mit je drei Verantwortlichkeiten:

Rolle	Drei Verantwortlichkeiten
Sponsor	gibt Richtung und Mandat; sichert Ressourcen; entscheidet bei Konflikten und schützt den Change politisch.
Change Lead	orchestriert Kommunikation, Stakeholder, Enablement; misst und steuert Adoption; berichtet an Sponsor.
Process Owner	verantwortet fachliche Standards, KPIs und Sustainment; freigibt Prozessänderungen; sorgt für Datenpflege.
Line Manager	übersetzt Change in den Alltag; entfernt Hindernisse; führt über Verhalten und Anerkennung.
Champions	sammeln informelles Feedback; testen Verbesserungen im Team; multiplizieren Botschaften glaubwürdig.

Unterbesetzter Sponsor: ohne echtes Mandat versickert der Change in Aktivitäten; Trade-off-Entscheidungen (Speed vs. Compliance, Ressourcen) werden nicht getroffen, die Linie geht in alte Routinen zurück.

Drei Anzeichen für nicht wirkende Champions:

- keine Feedbacksignale aus dem Team über Champions (Pulse Survey ohne Hinweise; Sprechstunden leer).
- Champions wechseln innerhalb von 8 Wochen aus (sind “zu beschäftigt” oder fragen aktiv darum, zurück zu treten).
- Kollegen reden *nicht* mit ihnen über den Change – der Change ist “offiziell” am Champion vorbei.

Aufgabe 2 – Change-Modelle: Kotter, Lewin, ADKAR

L1 • Wissen

~ 10 min

Lernvideo zum Thema: [Studyflix-Treffer](#) · [YouTube-Treffer](#)

Stichworte: change management models Kotter Lewin ADKAR comparison strengths weaknesses

Musterlösung

1. Vergleichstabelle:

Modell	Stärken	Schwachpunkt
Lewin	Klar, intuitiv; lehrt das Refreeze-Problem; geeignet für strukturelle Veränderung.	zu grob für iterative / agile Veränderung; suggeriert linearen Ablauf.
Kotter	Sequenzielle Schritte; gut für Top-down-Initiativen; macht Dringlichkeit und Koalition explizit.	passt nicht zu lernenden / agilen Organisationen; tendiert zu "einmal durchziehen".
ADKAR	Fokus auf Individuum; gut für Trainings und Coaching; macht Adoption messbar.	lässt Organisationsdynamik außer Acht; sieht Widerstand zu wenig.

2. Zuordnung der Aussagen:

- "Das Team versteht, warum wir das tun" → *ADKAR-Awareness* (auch Kotter Schritt 1 / 4 *Dringlichkeit / Vision kommunizieren*).
- "Wir feiern den ersten erfolgreichen Pilot" → *Kotter Schritt 6 Quick Wins*.
- "Mitarbeiter brauchen Training, sonst können sie nicht" → *ADKAR-Ability*.
- "Die alte Routine kehrt zurück, sobald der Druck wegfällt" → *Lewin-Refreeze (fehlt) / ADKAR-Reinforcement (fehlt)*.

3. Modellwahl:

- *Technische* Prozessveränderung (Workflow-Tool): *Kotter* – weil sequenzielle Schritte und Quick Wins gut zur Tool-Einführung passen.
- *Kulturelle* Veränderung ("offen über Fehler reden"): *ADKAR + Lewin-Refreeze* – weil sie auf Verhalten und Verankerung im einzelnen Menschen zielen; reine Kotter-Logik würde diese Tiefe verfehlen.

Aufgabe 3 – Fünf Widerstandstypen lesen

L1 • Wissen

~ 8 min

Lernvideo zum Thema: [Studyflix-Treffer](#) · [YouTube-Treffer](#)

Stichworte: change management resistance types interests identity overload trust

Musterlösung

Typische Alltagszitate + Erstreaktion:

Typ	Alltagszitat	Erstreaktion
Interessen	“Dann ist mein Bereich ja nur noch halb so wichtig.”	Interesse explizit machen; Ausgleichsangebot (neue Verantwortung, Sichtbarkeit) erwägen.
Risiko	“Mit Workflow-Tool brechen unsere Audits ein.”	Risiko ernst nehmen; Mini-Pilot mit Audit-Sicht; Trade-off-Protokoll.
Identität	“Das war 15 Jahre meine Rolle.”	Identität würdigen; neuen Beitrag konkret skizzieren (z. B. Champion / Coach).
Überlastung	“Wir haben drei laufende Projekte schon.”	Prioritäten reduzieren; Sponsor-Backing für Entlastung; WIP-Limit.
Vertrauen	“Letztes Mal sollten wir das auch tun, wurde dann verworfen.”	Geschichte anerkennen; Verbindlichkeit zeigen (Konsequenz, Zeitplan, sichtbare Führung).

Kontraproduktive Reaktion in allen Fällen: “Das ist halt jetzt so, bitte ziehen Sie mit.” – verweigert die Information, die im Widerstand steckt; produziert Schattenprozesse, Disengagement oder offene Konfrontation.

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Change-Architektur für E2E-Prozessdigitalisierung

L2 • Anwendung

~ 30 min

Lernvideo zum Thema: [Studyflix-Treffer](#) · [YouTube-Treffer](#)

Stichworte: change architecture process digitalization roles risks experiments rituals

Musterlösung

1. Fünf Rollensteckbriefe (kompakt, vorhabenbezogen):

- *Sponsor (Bereichsleitung Operations)*: entscheidet Speed-vs-Compliance; schützt Ressourcen-Allocation; tritt im Townhall sichtbar für den Change ein.
- *Change Lead*: orchestriert Wochen 1–12; verantwortet Stakeholder-Mapping, Kommunikation, Sustainment-Design; berichtet wöchentlich an Sponsor.
- *Process Owner (Vertrieb)*: fachliche Standards, KPIs, Definition of Done; freigibt Prozessänderungen während des Rollouts.
- *Line Manager (Standortleitungen)*: übersetzen den Change ins Tagesgeschäft; entfernen Hindernisse innerhalb von 5 Arbeitstagen; honorieren Verhaltensänderung.
- *Champions (je 1 pro Standort)*: sammeln Feedback aus dem Team; testen Verbesserungen; multiplizieren Botschaften.

2. Risikoliste (acht):

1. Akzeptanzverlust (KPI als Kontrolle wahrgenommen).
2. Überlastung (parallele Projekte).
3. Datenlücken (KPI-Berechnung unklar).
4. KPI-Gaming (Ticket-Schließung ohne Resolution).
5. Schattenprozesse (Workflow umgangen).
6. Compliance-Spannung (Audit will Controls, Speed will Schnelligkeit).
7. IT-Engpass (Workflow-Customizing).
8. Sponsor-Mandat schwach (Bereichsleitung wechselt).

3. Top-3 (Impact × Wahrscheinlichkeit, 5er-Skala):

- Akzeptanzverlust ($5 \times 4 = 20$) – hohes Wirkungspotenzial, Wahrscheinlichkeit hoch.
- Schattenprozesse ($4 \times 4 = 16$) – zerstören das Vorhaben unsichtbar.
- Überlastung ($4 \times 4 = 16$) – kippt Adoption nach 4–6 Wochen.

4. Zwei Experimente:

- *Hypothese*: “Wenn KPIs als Lernsignal eingeführt werden (Team-Aggregate, keine Personenmetriken), sinkt Akzeptanzwiderstand.” *Test*: 2 Wochen Pilot in einem Standort; Pulse Survey vorher/nachher. *Erfolg*: Akzeptanz-Score $\geq 3,5/5$; *Misserfolg*: Akzeptanz sinkt $> 0,5$ Punkte.
- *Hypothese*: “Wenn IT-Engpass durch dedizierte Sprint-Kapazität adressiert wird, sinkt Schattenprozessrisiko.” *Test*: 2 Wochen IT-Sprint nur für Workflow-Customizing. *Erfolg*: 3

Customizing-Wishes umgesetzt, Schatten-Workarounds dokumentiert reduziert; *Misserfolg*: weiter > 5 Workaround-Tickets.

5. Drei Rituale:

- *Weekly Process Stand-up* (30 min, Change Lead + Champions + Line Manager): Status, Hindernisse, Quick Wins.
- *Monthly Improvement Board* (60 min, alle Rollen): KPI-Review, Trade-off-Entscheidungen, Champions-Vorschläge.
- *Quarterly Audit / Review* (Sponsor + Compliance): Auditfähigkeit, Sustainment-Check, Top-3 strukturelle Anpassungen.

Aufgabe 5 – Stakeholder-Matrix 2×2 + Einbindungsstrategie

L2 • Anwendung

~ 25 min

Lernvideo zum Thema: [Studyflix-Treffer](#) · [YouTube-Treffer](#)

Stichworte: stakeholder mapping matrix influence interest engagement strategy

Musterlösung

1. Matrix Einfluss × Betroffenheit (Beispielzuordnung):

	Niedrige Betroffenheit	Hohe Betroffenheit
Niedriger Einfluss	Key Customer (im Standardfall)	Customer Service
Hoher Einfluss	Betriebsrat, Controlling	Operations, Fachbereich, IT, Compliance

2. Einbindungsstrategie pro Quadrant:

- *Niedrig × Niedrig: Informieren* (Newsletter, Intranet).
- *Niedrig × Hoch: Konsultieren* (Feedback einholen; nicht delegieren).
- *Hoch × Niedrig: Konsultieren / Informieren strukturiert* (Macht beachten, nicht überinvolvieren).
- *Hoch × Hoch: Mitentscheiden / Verantworten* (z. B. Operations verantwortet Tagesbetrieb; IT / Compliance mitentscheiden über Controls).

3. Drei Stakeholder-Steckbriefe:

- *Operations*: Sorgen: Überlastung, Verlust Autonomie. Botschaft: “Workflow nimmt Routine, gibt Steuerungsklarheit”. Kanal: Townhall + Standort-Runden; Frequenz: wöchentlich.
- *Compliance*: Sorgen: Controls, Audit-Fähigkeit. Botschaft: “Workflow erzeugt Audit-Trail automatisch – weniger Aufwand bei mehr Sicherheit”. Kanal: Steering + bilaterale Reviews; Frequenz: 2-wöchentlich.
- *Betriebsrat*: Sorgen: Personen-KPIs, Belastung. Botschaft: “Personenmetriken nur bei begründetem Incident-Case, mit Vier-Augen-Prinzip”. Kanal: bilaterale Sitzung; Frequenz: monatlich + ad hoc.

4. Politische Falle: *Controlling* – scheinbar wenig betroffen, hat aber hohen Einfluss über KPI-Definition und Budget-Tracking. Übergehen führt zu KPI-Inkonsistenz und Budget-Stopp im nächsten Zyklus.

Aufgabe 6 – Kommunikationspaket

L2 • Anwendung

~ 25 min

Lernvideo zum Thema: [Studyflix-Treffer](#) · [YouTube-Treffer](#)

Stichworte: change communication kick off key messages channels feedback pulse survey

Musterlösung

1. Kick-off-Botschaft (5 Sätze):

“Wir digitalisieren Order-to-Delivery, weil heute zu viel Energie in Nacharbeit statt in Kundenwert fließt. Wir wissen, dass das viel verlangt – drei Sorgen hören wir oft: *schon wieder ein Projekt, KPIs als Kontrolle, IT ohne klare Datenbasis*. Wir kommunizieren wöchentlich, was sich ändert; wir reduzieren parallele Projekte sichtbar; und wir vereinbaren: *KPIs sind zum Lernen, nicht zur Bestrafung*, Personenmetriken nur in begründeten Einzelfällen. Sie werden im nächsten Schritt eingeladen, Ihre konkreten Sorgen und Vorschläge einzubringen – mit Konsequenz: Was wir gemeinsam entscheiden, halten wir auch. Lassen Sie uns starten.”

2. Drei Kernbotschaften:

- “Wir reduzieren parallel laufende Projekte *aktiv*, damit dieser Change Raum bekommt.” (Team A)
- “KPIs werden *im Team* besprochen – keine Vergleichsrangking, keine Personenmetriken im Default.” (Team B)
- “IT bekommt 2 Wochen dedizierte Sprint-Kapazität für Anforderungen und Daten – davor passiert kein Roll-out.” (Team C)

3. Zwei Kanäle:

- *Wöchentliche Stand-up-Mail* (Change Lead): 3-Punkte-Update + 1 Quick Win + 1 Hindernis.
- *Monatlicher Townhall* (Sponsor): 30 min, mit Q&A; protokolliert.
- Ergänzend: moderierter Teams/Slack-Channel mit verbindlicher Antwortzeit < 48 h.

4. Feedbackmechanismus: Anonyme *Pulse Survey* (5 Fragen) monatlich + offene Sprechstunde Sponsor (30 min/Monat) + Champion-Roundtable (60 min/2 Wochen).

5. Bewusst *nicht* kommuniziert:

- “Es wird keine Stellenstreichungen geben” – wenn nicht gesichert, zerstört die Aussage Vertrauen bei Eintritt des Falls. Stattdessen: Transparenz über Unsicherheit.
- Detailprognosen über Quick Wins, die noch nicht belegt sind – führt zu Enttäuschung.

Aufgabe 7 – Sustainment-Design: KPI-Set + Definition of Done

L2 • Anwendung

~ 25 min

Lernvideo zum Thema: [Studyflix-Treffer](#) · [YouTube-Treffer](#)

Stichworte: sustainment KPI outcome process adoption review board definition of done

Musterlösung

1. KPI-Set über drei Ebenen:

Ebene	KPI	Owner	Quelle	Ziel / Review
Outcome	Durchlaufzeit (Median)	Process Owner	Workflow-Tool	–25 % in 12 Wo; monatl.
Outcome	SLA-Quote	Service Lead	ITSM	≥ 95 %; monatl.
Prozess	Rework-Quote	Process Owner	Workflow + QA	–30 % in 12 Wo; monatl.
Prozess	Exception-Rate	Operations	Workflow	≤ 12 %; wöchentl.
Adoption	% Fälle im Workflow	Change Lead	Workflow	≥ 90 % bis Wo 8; wöchentl.
Adoption	Trainingsabschlussquote	HR / Change Lead	LMS	≥ 95 % in Wo 6; einmalig+monatl.

2. Review Board:

- *Mitglieder:* Sponsor, Change Lead, Process Owner, Service Lead, IT-Vertretung, Compliance.
- *Taktung:* monatlich 60 min.
- *Entscheidungsschwellen:* im Board entschieden bei KPI-Abweichung < Schwelle X; eskaliert bei strukturellem Risiko (Sponsor-Wechsel, Audit-Finding).
- *Protokoll-Pflichtfelder:* Datum, Teilnehmer, Entscheidung, Begründung, Datenquelle, Reviewdatum.

3. Definition of Done (DoD) für Prozessänderungen:

- Modell aktualisiert; Owner benannt; KPI angepasst; Training durchgeführt; Monitoring aktiv.

4. Trainings- / Coaching-Plan:

- *Operator (alle Mitarbeitende):* 4 h E-Learning + 2 h Workshop; Nachweis: 5 Fälle erfolgreich im Workflow geschlossen.
- *Owner (Process Owner Plus 1 – 2 Stellvertreter):* 16 h Curriculum (KPI-Design, Definition of Done, Trade-off); Nachweis: 1 selbst geführte Prozessänderung.
- *Champion (1 pro Standort):* 40 h über 12 Wochen + Mentoring; Nachweis: 2 dokumentierte Verbesserungen.

5. Anti-Gaming-Mechanik:

- Ticket-Schließung nur mit Resolution-Code; ohne Code: System lehnt ab.
- “Fälle umetikettieren” wird im Audit geprüft (Stichprobe 5 %/Quartal).
- KPI-Werte sind *Team-Aggregate*; Personen-Drill-down nur bei begründetem Incident-Case und

mit Vier-Augen-Prinzip.

Aufgabe 8 – Fallstudie “ServiceCo”

L2 • Anwendung

~ 40 min

Lernvideo zum Thema: [Studyflix-Treffer](#) · [YouTube-Treffer](#)

Stichworte: change leadership E2E process digital transformation stakeholder sustainment KPI

Musterlösung

1. Change-Architektur: Fünf Rollen wie Aufgabe 4; Entscheidungswege: Operative im *Weekly Stand-up*; Trade-offs im *Monthly Improvement Board*; strukturelle Risiken im *Quarterly Audit-Review*.

2. Stakeholderstrategie: Acht Stakeholder gemäß Aufgabe 5; *Mitentscheiden* für IT & Compliance; *Verantworten* für Operations; *Konsultieren* für Controlling und Betriebsrat; *Informieren* für Customer Service und Key Customer.

3. Kommunikationspaket: Kick-off, drei Kernbotschaften, wöchentliche Stand-up-Mail, monatlicher Townhall, Pulse Survey monatlich – siehe Aufgabe 6.

4. Sustainment-Design: KPI-Set Outcome / Prozess / Adoption (siehe Aufgabe 7); Review Board monatlich; Definition of Done verbindlich; Trainings-/Coaching-Plan dreistufig.

5. Zwei Trade-off-Protokolle:

(a) Speed vs. Compliance:

- *Entscheidung:* MVP mit Ausnahmeprozess + Audit Trail. Compliance gibt einen vorgezogenen Audit-Walkthrough; ohne den Walkthrough kein Go-Live.
- *Annahme:* 80 % der Audit-Anforderungen sind durch Workflow-Audit-Trail automatisch erfüllbar; die verbleibenden 20 % werden manuell adressiert.
- *Verworfen Alternative:* Vollständig Compliance-First-Build (benötigt 24 Wochen, sprengt Ziel).
- *Frühwarnsignal:* bei Audit-Walkthrough > 3 kritische Findings → Go-Live um 4 Wochen verschoben; Ressourcen umverteilt.
- *Reviewdatum:* 4 Wochen vor Go-Live.

(b) Transparenz vs. Angst:

- *Entscheidung:* Team-KPIs sichtbar; Personen-KPIs nur bei begründetem Incident-Case und mit Vier-Augen-Prinzip.
- *Annahme:* Team-Aggregate sind ausreichend, um Lernen zu fördern; Personenmetriken würden Angst-/Defensiv-Kultur auslösen.
- *Verworfen Alternative:* Personen-KPIs “aus Gründen der Transparenz” – löste massiven Betriebsratswiderstand und Disengagement aus.
- *Frühwarnsignal:* Pulse Survey-Score zu psychologischer Sicherheit sinkt um > 0,5 Punkte; Schattenprozesse beobachtet → Personen-KPI-Regel nachschärfen.
- *Reviewdatum:* monatlich während Roll-out; quartalsw. in Sustainment.

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Change-Portfolio: WIP-Limits

L3 • Management

~ 30 min

Lernvideo zum Thema: [Studyflix-Treffer](#) · [YouTube-Treffer](#)

Stichworte: change portfolio WIP limits prioritization stop criteria escalation transformation

Musterlösung

1. Fünf Priorisierungskriterien:

Kriterium	Konkretes Maß
Strategiebeitrag	Verknüpfung zu Top-3 Konzernzielen; max. 5 Punkte.
Dringlichkeit	Vertragsstrafe / Audit-Frist / Marktfenster $\leq$ X Monate.
Aufwand	geschätzte FTE-Monate; max. 5 Punkte (invertiert: gering = hoch).
Risiko bei Verzög.	Reputations- / Finanz- / Compliance-Risiko quantifiziert.
Reife der Vorbereitung	Sponsor benannt, Daten verfügbar, Stakeholder mapped, Ressourcen committed.

2. WIP-Limits:

- Konzern: maximal 8 parallele *strategische* Changes (begründet durch verfügbare Change-Lead-Kapazität).
- Pro Bereich: maximal 2 gleichzeitige Changes (Stakeholder-Last sonst zu hoch).
- Pro Stakeholder-Gruppe (z. B. Operations): maximal 1 Major-Change pro Quartal.

Aktuell 17 Initiativen → Reduktion auf 8 erforderlich; je Bereich über Priorisierung verhandelt; bei Stillstand entscheidet CTO.

3. Stopp- / Schwenk-Kriterien:

- Adoption (% Fälle im neuen Prozess) nach 8 Wochen $< 30\%$.
- Sponsor wechselt *ohne* Übergang → Pause 4 Wochen, Re-Sponsor.
- KPI-Gaming nachgewiesen (Audit-Stichprobe) → sofortiger Stopp, Re-Design.

4. Eskalations-Architektur:

- Change Lead allein darf taktische Änderungen vornehmen; Pause / Schwenk braucht Steering.
- Steering entscheidet bei strukturellen Risiken in < 2 Wochen.
- Vorstand bei Budget $> X$ oder strategischer Re-Fokussierung in < 4 Wochen.

5. Anti-Muster + Gegenmaßnahmen:

- “Alles parallel” → WIP-Limit erzwingen; öffentlich kommunizierte Pause-Initiativen.
- “Sponsor vergibt Mandat ohne Ressourcen” → Pflichtcheckliste vor Initiative-Start (FTE, Budget, Daten, Stakeholder).
- “Champions überlasten ohne Anerkennung” → Champion-Rolle formal; Anerkennung in Performance-Review; Zeitanteil offen ausgewiesen.

Aufgabe 10 – Transparenz vs. Angst – KPI-Guardrails

L3 • Management

~ 30 min

Lernvideo zum Thema: [Studyflix-Treffer](#) · [YouTube-Treffer](#)

Stichworte: KPI transparency culture fear gaming guardrails psychological safety change

Musterlösung

1. Vier Ebenen KPI-Auflösung:

Ebene	Wer sieht was	Zweck	Risiko bei Verletzung
Konzern-Aggregat	alle MA, Townhall	Strategie kommunizieren	geringes Risiko
Bereich	Bereichsleitung + Steering	Steuerung pro Bereich	Vergleichswettbewerb zwischen Bereichen
Team	Team + Line Manager	Lernen / Verbesserung	Druck, wenn als Vergleich gerankt
Person	Mitarbeiter + Vorgesetzter; nur bei Incident-Case	Coaching / Eskalation	Angst- / Defensivverhalten; Datenschutz; Betriebsrat-Konflikt

2. Drei Guardrails für Transparenz:

- Personen-KPIs sind *nicht* Default; Sichtbarkeit nur bei begründetem Incident-Case mit Vier-Augen-Prinzip.
- Team-KPIs werden als *Lernsignal* kommuniziert; kein Ranking, kein *Leaderboard*.
- Aggregierte KPIs gehen Townhall; Bereichs-KPIs nur in Bereichsrunde; nicht “ungefiltert” im Konzerndashboard.

3. Drei KPI-Gaming-Muster + Erkennung + Gegenmaßnahme:

Muster	Erkennungssignal	Gegenmaßnahme
Ticket-Schliessung vor Resolution	Resolution-Code fehlt; Re-Open-Rate steigt	Pflichtfeld; Schließung ohne Code blockiert
Fälle umetikettieren	Verteilung der Kategorien verschiebt sich abrupt	Stichprobe 5 %/Quartal; Auditprotokoll
Antwortzeiten stoppen	Antwortzeit-Median sinkt unrealistisch; SLA-Bruch trotz “grüner” KPI	Antwortzeit aus System messen; manuelle Stops dokumentationspflichtig

4. Zwei Anti-Angstkultur-Routinen:

- *Retro-Mechanik*: “Was hat geholfen? Was nicht?” statt “Wer hat versagt?” – geübt als Standard-Format alle 2 Wochen.
- *Sponsor-Präsenz*: Sponsor zeigt eigene KPIs / Fehler transparent (z. B. “Mein Pilot vor 6 Monaten lief schief, weil ...”) – dies erlaubt der Linie psychologisch, Fehler zu nennen.

5. Frühwarnsignal Umkippen in Angstkultur:

- Krankenstand $> 20\%$ über Baseline.
- Tickets “verschwinden” aus dem System (Anzahl sinkt unerwartet stark).
- Offene Rückmeldungen werden seltener; Pulse Survey hat $< 40\%$ Teilnahme.

Sobald zwei dieser Signale gemeinsam erscheinen: *Personen-KPI-Regeln sofort verschärfen*, Coaching für Line Manager, Sponsor-Gespräch in < 2 Wochen.

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Change Leadership Operating Model

L3 • Management

~ 50 min

Lernvideo zum Thema: [Studyflix-Treffer](#) · [YouTube-Treffer](#)

Stichworte: change operating model transformation portfolio sustainment KPI culture

Musterlösung

Musterlösung als Entscheidungsarchitektur – andere Konfigurationen sind möglich.

1. Top-10 Change-Entscheidungen:

1. Priorisierungslogik (5 Kriterien wie Aufgabe 9).
2. Ressourcen-Allokation (FTE, Budget, Coaching-Kapazität).
3. KPI-Transparenz-Regeln (vier Ebenen, Personen-KPI nur bei Incident).
4. Ausnahmeprozess (60-Tage-Sunset).
5. Eskalationspfade (Change Lead → Steering → Vorstand).
6. Kommunikationsregeln (Cadence, Botschaften, Schweige-Themen).
7. Trainingsinvest (3-Stufen-Curriculum).
8. Stoppkriterien (Adoption-Schwellen).
9. WIP-Limits (Konzern / Bereich / Stakeholder).
10. Sustainment-DoD (Standards, Routinen, Audit).

2. Portfolio-Steuerung: Initiative-Backlog priorisiert nach 5 Kriterien; max. 8 parallel auf Konzernebene; WIP-Pause üblich, nicht “Stopp”.

3. Stakeholder- & Kommunikationssystem:

- Zielgruppen wie Aufgabe 5.
- Cadence: wöchentlich Stand-up, monatlich Townhall, quartalsw. Sponsor-Review.
- Feedbackschleifen: Pulse Survey monatlich; Champion-Roundtable 2-wöchentlich.
- *Truth Signals*: Eigeninitiative (Verbesserungs-Tickets aus dem Team) und Frage-Dichte im Q&A; nicht nur “Lächeln”.

4. Sustainment-System: DoD-Standards (5 Kriterien); monatliches Review Board; KPI-Governance mit Anti-Gaming; Coaching-/Enablement-Programm (3 Stufen); Champion-Netzwerk je Standort.

5. Risikomodell:

- Widerstandstypen (5) wie Aufgabe 3; differenziert reagieren.
- Überlastung: WIP-Limit, parallele Projekte-Pause.
- KPI-Gaming-Erkennung: Audit-Stichprobe + Kopplungs-KPIs.
- Gegenmaßnahmen je Risiko dokumentiert; jeder Risikoeintrag hat Owner und Reviewdatum.

6. Roadmap (12 Wochen):

- *Wo 1 – 2 Pilot:* Operating-Model in 1 Bereich; Champions ausgewählt; KPI-Set initialisiert.
- *Wo 3 – 8 Skalierung:* 2 weitere Bereiche; Sustainment-Mechaniken etabliert; KPI-Reviews mo-

natlich.

- *Wo 9–12 Verstetigung:* Konzernrollout; Audit-Trockenlauf; Steering Board operativ.
- *Messkonzept:* Adoption-%, Quick Wins pro Monat, Pulse-Survey-Trend.

7. Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:

1. *Transparenzregel.* Personen-KPIs sind kein Default. *Annahme:* Team-Aggregat reicht für Lernen; Personen-Daten lösen Defensivverhalten aus. *Verworfen Alternative:* “alles transparent” (zerstört psychologische Sicherheit). *Frühwarnsignal:* Pulse-Survey Score psychologische Sicherheit fällt $> 0,5$ Punkte oder Krankenstand $> 20\%$ über Baseline.
2. *Stopp- / Schwenk-Kriterien.* Adoption $< 30\%$ nach 8 Wochen $\rightarrow$ Pause; Re-Design oder Cancel innerhalb 4 Wochen. *Annahme:* 30 % sind Mindestbasis für Refreeze; weniger zeigt ein Design-Problem, kein Disziplinproblem. *Verworfen Alternative:* “noch 4 Wochen probieren” (verbrennt Ressourcen).

8. Anschluss an Strategie:

- *Time-to-Effect:* systematisches Sustainment beschleunigt Wirkung; vermeidet “Project Bounce”.
- *Mitarbeiterbindung:* Transparenz mit Sicherheit + WIP-Limit reduziert Burn-out; senkt Fluktuation.
- *Compliance:* Audit-Trockenläufe + Definition of Done schaffen Audit-Sicherheit, ohne Bürokratie.

Abschluss

Die Musterlösungen sind eine Diskussionsbasis. Prüfen Sie: *Wo habe ich Widerstand ernst genommen – und wo abgebügelt?* “Mitnehmen” ohne echte Antwort funktioniert nicht.

Nächster Schritt

Bringen Sie Ihre Lösungen in die Coaching-Sitzung. Leitfragen: Welche Sponsor-Entscheidung können *nur Sie* treffen? Welche Transparenz-Linie halten Sie für fair, welche für übergriffig? Welche Frühwarnsignale haben Sie definiert, die Sie zur Korrektur zwingen?