

# Aufgabenheft

## Tag 15

Nachhaltige Prozessveränderung  
führen – Rollen, Widerstand, Befähigung  
und Verankerung in elf Aufgaben.

*11 Aufgaben · L1 · L2 · L3*

Niveau-Mix:  
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:  
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:  
Can Siebert

Begleitend:  
Lehrskript & Lösungsheft

---

## So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält elf Aufgaben zu Tag 15 – *Nachhaltige Prozessveränderung führen*: Change-Rollen (Sponsor, Change Lead, Process Owner, Line Manager, Champions), Stakeholder- und Kommunikationsstrategie, Widerstand als Information lesen, Befähigung und Sustainment-Mechanik. Bezugsmodelle: *Kotter* (8-Schritte), *Lewin* (Unfreeze-Change-Refreeze), *ADKAR* (Awareness-Desire-Knowledge-Ability-Reinforcement).

- **L1 • Wissen** – **Wissen.** Rollen, Modelle, Widerstandstypen. 5 – 10 Minuten.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung.** Stakeholder-Mapping, Kommunikationspaket, Sustainment-Design. 15 – 30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management.** Change-Portfolio, Transparenzregeln, Stoppkriterien. 30 – 45 Minuten.

Jede Aufgabe enthält eine Niveau-Markierung, einen Zeit-Richtwert, den Aufgabentext, einen Antwort-Freiraum und eine *YouTube-Suchquery*.

### Hinweis

Die Musterlösungen finden Sie im separaten *Lösungsheft Tag 15*. *Widerstand ist Information*: Interessen, Risiken, Identität, Überlastung, fehlendes Vertrauen. Wer Widerstand nur “brechen” will, löst ihn nicht – sondern produziert Schattenprozesse.

## Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

---

### Hilfsvideos zu diesem Tag

---

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

**1. Kotter — Das 8-Stufen-Modell der Veränderung**

[https://youtu.be/7yiI\\_n79Aj8](https://youtu.be/7yiI_n79Aj8)

(URL: [https://youtu.be/7yiI\\_n79Aj8](https://youtu.be/7yiI_n79Aj8))

**2. Lewin — Unfreeze, Change, Refreeze**

<https://youtu.be/zz7xzY8c6Vo>

(URL: <https://youtu.be/zz7xzY8c6Vo>)

**3. Widerstand gegen Veränderung produktiv nutzen**

<https://youtu.be/9zTC87rzeI8>

(URL: <https://youtu.be/9zTC87rzeI8>)

**4. Stakeholder-Management — Einfluss, Betroffenheit, Einbindung**

<https://youtu.be/M7tmdJBQcZY>

(URL: <https://youtu.be/M7tmdJBQcZY>)

*Tipp:* Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

## Aufgabe 1 – Fünf Change-Rollen + Verantwortlichkeiten

L1 • Wissen

~ 8 min

Eine gelungene Prozessveränderung braucht mindestens fünf Rollen: *Sponsor*, *Change Lead*, *Process Owner*, *Line Manager*, *Champions / Multiplikatoren*. Erfolgsfaktoren: klares “Warum”, Beteiligung, Quick Wins, psychologische Sicherheit, sichtbare Führung, messbare Wirkung.

### Arbeitsauftrag:

1. Beschreiben Sie für jede der fünf Rollen **drei Verantwortlichkeiten** (z. B. Sponsor: gibt Richtung, sichert Ressourcen, entscheidet bei Konflikten).
2. Erklären Sie in einem Satz, was passiert, wenn die *Sponsor-Rolle* unterbesetzt ist (typisch: “Wir machen einen Change ohne echtes Mandat”).
3. Nennen Sie **drei Anzeichen**, dass die *Champions* nicht wirken (z. B. keine Feedbacksignale aus dem Team, Champions wechseln aus, Kollegen reden nicht mit ihnen über den Change).

**YouTube-Suchquery:** change leadership roles sponsor change lead process owner champions Kotter

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Aufgabe 2 – Change-Modelle: Kotter, Lewin, ADKAR

L1 • Wissen

~ 10 min

Drei klassische Modelle leiten Change-Vorhaben:

- *Lewin: Unfreeze* → *Change* → *Refreeze*. Konzentriert sich auf den Aggregatzustand der Organisation.
- *Kotter: 8 Schritte* – Dringlichkeit, Führungscoalition, Vision, Kommunikation, Hindernisse beseitigen, Quick Wins, Konsolidieren, Verankern.
- *ADKAR: Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement* – Fokus auf den einzelnen Menschen im Change.

### Arbeitsauftrag:

1. Erstellen Sie eine **Tabelle** mit den drei Modellen und je drei *Stärken* und je einem *Schwachpunkt* (z. B. Kotter: stark in Top-down-Strukturen, schwach bei agilen / lernenden Organisationen).
2. Ordnen Sie die folgenden Aussagen *einer* der Modell-Phasen / -Schritte zu: “Das Team versteht, warum wir das tun” · “Wir feiern den ersten erfolgreichen Pilot” · “Mitarbeiter brauchen ein Training, sonst können sie nicht” · “Die alte Routine kehrt zurück, sobald der Druck wegfällt”.
3. Welches Modell würden Sie für eine *technische* Prozessveränderung (z. B. Einführung Workflow-Tool) nutzen, welches für eine *kulturelle* Veränderung (z. B. “wir reden offen über Fehler”)? Begründen Sie in je einem Satz.

**YouTube-Suchquery:** change management models Kotter Lewin ADKAR comparison strengths weaknesses

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## Aufgabe 3 – Fünf Widerstandstypen lesen

L1 • Wissen

~ 8 min

Widerstand ist nicht *ein* Phänomen, sondern *mehrere*. Fünf typische Ausprägungen:

- *Interessen-Widerstand*: “Ich verliere Macht / Budget / Sichtbarkeit.”
- *Risiko-Widerstand*: “Ich sehe Gefahren, die niemand adressiert.”
- *Identitäts-Widerstand*: “Das war immer meine Rolle / mein Selbstverständnis.”
- *Überlastungs-Widerstand*: “Schon wieder ein Projekt, ich habe keine Zeit.”
- *Vertrauens-Widerstand*: “Ich glaube nicht, dass die Führung das ernst meint.”

### Arbeitsauftrag:

1. Schreiben Sie für jeden Typ ein *typisches Zitat aus dem Alltag* (anders als oben).
2. Notieren Sie für jeden Typ *eine angemessene Erstreaktion* (z. B. Interessen: explizit ansprechen + Ausgleichsangebot; Überlastung: Prioritäten reduzieren + Sponsor-Backing).
3. Nennen Sie **eine Reaktion, die in allen fünf Fällen kontraproduktiv ist** (z. B. “Das ist halt jetzt so, bitte ziehen Sie mit”).

YouTube-Suchquery: change management resistance types interests identity overload trust

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Niveau L2 – Anwendung & Transfer

### Aufgabe 4 – Change-Architektur für E2E-Prozessdigitalisierung

L2 • Anwendung

~ 30 min

#### Ausgangslage

Ein E2E-Prozess (Order-to-Cash) wird digitalisiert: Workflow-Tool, KPI-Steuerung mit Dashboard, Abweichungsmanagement. Fachbereiche fühlen sich *überwacht* ("KPI = Kontrolle"), IT ist überlastet, Compliance will mehr Kontrollen, Operations will Speed.

**Ziel:** – 25 % Durchlaufzeit, – 30 % Rework in 12 Wochen.

#### Arbeitsauftrag:

1. **Fünf Rollensteckbriefe** (Sponsor, Change Lead, Process Owner, Line Manager, Champions): für jede Rolle *drei* konkrete Verantwortungen *für dieses Vorhaben* (nicht generisch).
2. **Risikoliste** (mindestens acht Risiken): z. B. Akzeptanzverlust, Überlastung, Datenlücken, KPI-Gaming, Schattenprozesse, Compliance-Spannung, IT-Engpass, fehlendes Sponsor-Mandat.
3. **Priorisierung:** Top-3 nach *Impact* × *Wahrscheinlichkeit* (Matrix 1–5; kurze Begründung).
4. **Zwei Experimente** für die ersten 2 Wochen: Für welche *zwei Risiken* testen Sie eine Hypothese? Jeweils: *Hypothese*, *Test* (max. 2 Wochen), *Erfolg / Misserfolg-Kriterium*.
5. **Rituale:** Welche *drei Rituale* verankern den Change in den nächsten 12 Wochen (z. B. Weekly Process Standup 30 min, Monthly Improvement Board 60 min, Quarterly Audit-Review)?

YouTube-Suchquery: change architecture process digitalization roles risks experiments rituals

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Aufgabe 5 – Stakeholder-Matrix 2×2 + Einbindungsstrategie

L2 • Anwendung

~ 25 min

### Acht Stakeholder

Für das Vorhaben aus Aufgabe 4 müssen folgende acht Stakeholder eingebunden werden:

*Operations, Fachbereich (Vertrieb), IT, Compliance, Controlling, Customer Service, Betriebsrat (falls relevant), Key Customer (extern).*

### Arbeitsauftrag:

1. Erstellen Sie eine **2×2-Matrix Einfluss × Betroffenheit** (jeweils niedrig / hoch). Ordnen Sie alle acht Stakeholder ein.
2. Definieren Sie für jede der vier Felder die *Einbindungsstrategie* aus dem Set: *Informieren · Konsultieren · Mitentscheiden · Verantworten*.
3. Schreiben Sie für *drei* ausgewählte Stakeholder einen **Steckbrief** (3–4 Zeilen): *Interessen / Sorgen, erwartete Botschaft, Kanal, Frequenz*.
4. Identifizieren Sie **eine “politische Falle”**: welcher Stakeholder ist scheinbar wenig betroffen, hat aber hohen Einfluss – und welche Folge hätte es, diesen Stakeholder zu übergehen?

**YouTube-Suchquery:** stakeholder mapping matrix influence interest engagement strategy

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Aufgabe 6 – Kommunikationspaket: Kick-off + Kernbotschaften

L2 • Anwendung

~ 25 min

### Drei blockierende Stakeholder-Gruppen

**Team A (Operations):** “Schon wieder ein Projekt, wir haben keine Zeit.”

**Team B (Fachbereich):** “KPI-Steuerung = Kontrolle, wir verlieren Autonomie.”

**Team C (IT):** “Ohne klare Anforderungen und Datenbasis wird das nichts.”

### Arbeitsauftrag:

1. **Kick-off-Botschaft (max. 5 Sätze):** Beginnt mit dem “Warum”, adressiert die drei Sorgen *namentlich*, kommt zum konkreten Nutzen, benennt eine bewusste Konsequenz (“KPIs sind zur Verbesserung, nicht zur Bestrafung”), und schließt mit einer Einladung.
2. **Drei Kernbotschaften** für die nächsten 12 Wochen (jede Botschaft = max. 1 Satz; jede adressiert *eine* der drei Sorgen).
3. **Zwei Kanäle** mit Frequenz und Owner (z. B. wöchentliche Stand-up-Mail durch Change Lead; monatliches Town Hall durch Sponsor; Slack/Teams-Channel mit moderiertem Q&A).
4. **Feedbackmechanismus:** Wie holen Sie regelmäßig ungefilterte Rückmeldung (z. B. anonyme Pulse Survey 5 Fragen, monatlich; offene Sprechstunde mit dem Sponsor; Champion-Roundtable; Skip-Level-Gespräch)?
5. **Was bewusst *nicht* kommunizieren?** Welche zwei Botschaften wären in dieser Phase kontraproduktiv (z. B. “Es wird keine Stellenstreichungen geben” – wenn das nicht gesichert ist, zerstört die Aussage Vertrauen)?

YouTube-Suchquery: change communication kick off key messages channels feedback pulse survey

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Aufgabe 7 – Sustainment-Design: KPI-Set + Definition of Done

L2 • Anwendung

~ 25 min

### Aufgabenstellung

Damit der E2E-Prozess nach dem Go-Live *nicht* in die alten Routinen zurückkippt, brauchen Sie ein *Sustainment-Design*: KPIs, Review-Mechanik, Definition of Done, Trainings- und Coachingplan.

### Arbeitsauftrag:

#### 1. KPI-Set (mindestens fünf KPIs) über drei Ebenen:

- *Outcome*: z. B. Durchlaufzeit, SLA-Quote, Kundenzufriedenheit.
- *Prozess*: z. B. Rework-Quote, Exception-Rate.
- *Adoption*: z. B. % Fälle, die im Workflow laufen; Trainingsabschlussquote.

Pro KPI: Ziel, Owner, Datenquelle, Review-Frequenz.

#### 2. Review Board: Wer sitzt drin, Taktung, Entscheidungsschwellen, Protokoll-Pflichtfelder.

#### 3. Definition of Done (DoD) für Prozessänderungen – fünf Kriterien (z. B. Modell aktualisiert; Owner benannt; KPI angepasst; Training durchgeführt; Monitoring aktiv).

#### 4. Trainings- / Coaching-Plan in drei Stufen (Operator → Owner → Champion) mit Aufwand und Erfolgsnachweis.

#### 5. Anti-Gaming-Mechanik: Wie verhindern Sie, dass KPIs “gedückt” werden (z. B. Antwortzeiten manipuliert, Fälle umetikettiert)?

**YouTube-Suchquery:** sustainment KPI outcome process adoption review board definition of done

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Aufgabe 8 – Fallstudie “ServiceCo” – E2E-Prozess nachhaltig verankern

L2 • Anwendung

~ 40 min

### Fallstudie: ServiceCo

**Unternehmen:** “ServiceCo” – mehrere Standorte; ein E2E-Prozess (Order-to-Delivery) wird workflow- und KPI-gestützt eingeführt; Ziel – 25 % Durchlaufzeit, – 30 % Rework in 12 Wochen.

**Restriktionen:** Zeitdruck; parallele Projekte; unvollständige Daten; Widerstand gegen KPI-Transparenz; Budget begrenzt.

**Arbeitsauftrag:** Liefern Sie ein integriertes *Change-Paket*, das alle vorhergehenden Bausteine zusammenführt:

1. **Change-Architektur:** Rollen (Sponsor / Owner / Lead / Line / Champions); Entscheidungswege; Taktung (Rituale).
2. **Stakeholderstrategie:** Acht Stakeholder; 2×2 Matrix; Einbindung pro Quadrant.
3. **Kommunikationspaket:** Kick-off-Botschaft, drei Kernbotschaften, zwei Kanäle, ein Feedbackmechanismus.
4. **Sustainment-Design:** KPI-Set (Outcome / Prozess / Adoption), Review Board, Trainings- / Coachingplan, Definition of Done.
5. **Entscheidung unter Unsicherheit (zwei Trade-off-Protokolle):**
  - *Speed vs. Compliance:* MVP mit Ausnahmeprozess + Audit Trail? Welche Guardrails sind nicht verhandelbar?
  - *Transparenz vs. Angst:* Wie viel KPI-Transparenz auf Team- vs. Personenebene? Welche Guardrails schützen Kultur?

Pro Protokoll: *Entscheidung, Annahme, verworfene Alternative, Frühwarnsignal, Reviewdatum.*

**YouTube-Suchquery:** change leadership E2E process digital transformation stakeholder sustainment KPI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

### Aufgabe 9 – Change-Portfolio: WIP-Limits für Veränderung

**L3 • Management**

~ 30 min

**Rolle: Chief Transformation Officer**

**Ihre Rolle:** CTO (*Chief Transformation Officer*) eines Konzerns mit aktuell 17 laufenden Change-Initiativen über 6 Bereiche; Kapazität für sauber geführte Changes liegt realistisch bei 6–8 parallel.

**Arbeitsauftrag:**

1. **Priorisierungskriterien (fünf):** z. B. *Strategiebeitrag, Dringlichkeit, Aufwand, Risiko bei Verzögerung, Reife der Vorbereitung*. Pro Kriterium ein konkretes Maß.
2. **WIP-Limit definieren:** Wie viele parallele Changes erlauben Sie pro Bereich / pro Standort / pro Stakeholder-Gruppe? Begründung.
3. **Stopp- / Schwenk-Kriterien:** Drei Signale, die ein Change-Vorhaben in den *Pause-* oder *Stop-*Modus heben (z. B. Adoption nach 8 Wochen < 30 %; Sponsor wechselt; KPI-Gaming nachgewiesen).
4. **Eskalations-Architektur:** Wer entscheidet über Stopp (Change Lead allein? Steering? Vorstand?), und welche Eskalationsfristen gelten?
5. **Anti-Muster:** Drei typische Fehlmuster in Change-Portfolios (z. B. “alles parallel”; “Sponsor vergibt Mandat ohne Ressourcen”; “Champions überlasten ohne Anerkennung”) – Gegenmaßnahmen je Muster.

**YouTube-Suchquery:** change portfolio WIP limits prioritization stop criteria escalation transformation

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Aufgabe 10 – Transparenz vs. Angst – KPI-Guardrails

**L3 • Management**

~ 30 min

### Diskussionsaufgabe.

KPI-Transparenz ist ein zweischneidiges Schwert: *Sichtbar* sein erhöht Lerngeschwindigkeit und Verantwortung, *sichtbar gemacht* werden kann aber Angst und Defensivverhalten auslösen. Die Aufgabe der Führung ist es, eine Linie zu ziehen – nicht “alles transparent” und nicht “alles geheim”.

### Arbeitsauftrag:

1. **Vier Ebenen KPI-Auflösung:** *Unternehmens-aggregiert · Bereich · Team · Person*. Für jede Ebene: *Wer sieht was, Zweck, Risiko bei Verletzung der Grenze*.
2. **Drei Guardrails für Transparenz:** z. B. “Personen-KPIs nur bei begründetem Incident-Fall – und mit Vier-Augen”; “Team-KPIs sind für Lernen, nicht für Vergleich”; “Aggregierte KPIs werden im Townhall geteilt; Bereichs-KPIs in der Bereichsrunde”.
3. **Drei KPI-Gaming-Muster:** z. B. “Ticket-Schließungen vor Resolution markieren”; “Schwierige Fälle umetikettieren”; “Antwortzeiten manuell stoppen”. Pro Muster: *Erkennungssignal* und *Gegenmaßnahme*.
4. **Kultur-Frage:** Welche zwei Routinen verhindern, dass KPIs als *Druckmittel* eingesetzt werden (z. B. Retro-Mechanik, “Was hat geholfen, was nicht?” statt “Wer hat versagt?”)?
5. **Eine Frühwarnsignal-Logik**, dass ein KPI in eine Angstkultur umkippt (z. B. Krankenstand steigt, Tickets “verschwinden”, offene Rückmeldungen werden seltener).

YouTube-Suchquery: KPI transparency culture fear gaming guardrails psychological safety change

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Aufgabe 11 – Transferprojekt – Change Leadership Operating Model

L3 • Management

~ 50 min

### Rolle und Ausgangslage

**Ihre Rolle:** *Chief Transformation Officer / Bereichsleitung / Lead Consultant* – verantwortlich für das organisationale Change-System (mehrere parallele Initiativen).

**Auftrag:** Ein nachhaltiges *Change-Operating-Model* für Prozessveränderungen etablieren, das Geschwindigkeit liefert, Widerstand produktiv macht und Wirkung messbar verankert – über mehrere Initiativen.

**Restriktionen:** Mehrere parallele Changes, begrenzte Kapazität, Stakeholderkonflikte, Datenlage unvollständig, Zeitdruck durch Business-Ziele.

**Arbeitsauftrag:** Entwickeln Sie eine *Entscheidungsarchitektur* in 8 Schritten:

1. **Top-10 Change-Entscheidungen:** Priorisierung, Ressourcen, KPI-Transparenz-Regeln, Ausnahmeprozess, Eskalationspfade, Kommunikationsregeln, Trainingsinvest, Stoppkriterien, WIP-Limits, Sustainment.
2. **Portfolio-Steuerung:** Priorisierungslogik, Taktung, Entlastungsmechanik (WIP-Limits für Change – siehe Aufgabe 9).
3. **Stakeholder- & Kommunikationssystem:** Zielgruppen, Cadence, Feedbackschleifen (Pulse), *Truth Signals* (wie erkennt man *echte* Adoption: Nutzung, Eigeninitiative, Verbesserungsvorschläge)?
4. **Sustainment-System:** DoD-Standards, Review Boards, KPI-Governance, Coaching- / Enablement-Programm, Champions-Netzwerk.
5. **Risikomodell:** Widerstandstypen, Überlastungsindikatoren, KPI-Gaming-Erkennung, Gegenmaßnahmen.
6. **Roadmap (12 Wochen):** Pilot □ Skalierung □ Verstetigung; Messkonzept.
7. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:**
  - *Transparenzregel:* Welche KPI-Transparenz ist hilfreich, welche schadet Kultur? Guardrails + Frühwarnsignale.
  - *Stopp- / Schwenk-Kriterien:* Wann wird ein Change-Vorhaben gestoppt oder neu geschnitten? (WIP, Wirkung, Risiko.)
8. **Anschluss an Strategie:** Drei Argumente, warum dieses Operating Model Strategie trägt (Time-to-Effect, Mitarbeiterbindung, Compliance).

**Bewertungskriterien (Senior-Level):** Pragmatismus unter Restriktionen · Reife der Trade-off-Logik · kulturelle Sensibilität · Wirkung: *Change wird geführt, nicht gemanagt*.

**YouTube-Suchquery:** change operating model transformation portfolio sustainment KPI culture

.....

.....

.....

[illegible]

.....

.....

.....

## Abschluss

---

Sie haben alle elf Aufgaben zu Tag 15 bearbeitet. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 15*.

### Was Sie jetzt können sollten

- Change-Rollen klar besetzen – insbesondere die Sponsor-Rolle.
- Lewin, Kotter und ADKAR als komplementäre Werkzeuge einsetzen.
- Widerstand als *Information* lesen – nach Typ unterschiedlich reagieren.
- Stakeholder über Einfluss / Betroffenheit einbinden und “politische Fallen” erkennen.
- Kommunikationspakete mit glaubwürdiger Kernbotschaft entwickeln und Feedback-Mechanismen einbauen.
- Sustainment-Design (KPIs, Review, DoD, Training) bauen, das Refreeze tatsächlich trägt.
- Change-Portfolio mit WIP-Limits und Stoppkriterien führen.
- KPI-Transparenz mit Guardrails so dimensionieren, dass Lernen statt Angst entsteht.
- Ein Change-Operating-Model als Entscheidungsarchitektur formulieren.